

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Број: 4086 - 404/2020-11
Датум: 18 .05 .2020. год.
Л е с к о в а ц
Трг револуције бр. 33/4

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3Л („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац град Лесковац Градска управа - Одељење за јавне набавке, Лесковац, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Град Лесковац - Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: ЈН бр. МВ 141-2/19 „Израда Програма развоја туризма града Лесковца са акционим планом од 2020. до 2025 године“, назив и ознака из ОРН 73000000 – Услуге истраживања и развоја и пратеће саветодавне услуге.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Првобитна вредност уговора: 499.000,00 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 499.000,00 динара без ПДВ-а и са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са изабраним понуђачем „Агенција Саветник у туризму“ из Београда, ул. *Боже Бауцала 20/3, са седиштем у Београду*, ПИБ 106220955, матични број 61811273, број текућег рачуна 200 2272130101033 80, назив банке: Поштанска штедионица А.Д, кога заступа Др. Бранко Красојевић, понуђач (у даљем тексту: Извршилац услуга) - закључио Уговор о пружању услуга „Израда Програма развоја туризма града Лесковца са акционим планом од 2020. до 2025 године“ бр. 3049-404/2019-11 МВ 141-2/19 дана 25.12.2019. године.

На основу дописа Извршиоца услуге од 12.05.2020. године за продужењем рока извршења горе наведеног Уговора - закључно са 30.09.2020. године, а у којем је навео да је дошло до застоја у реализацији истог због проглашења ванредног стања у Републици Србији изазваног Корона вирусом (COVID 19), као и захтева за израду Анекса уговора, Града Лесковца, Градске управе, Одељења за привреду и пољопривреду бр. 177/2020-04 од 15.05.2020. године, где је исто сагласно са продужењем рока закључно са 30.09.2020. године, Наручилац Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, Лесковац је дозволио измену основног уговора, у

